

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ СОШ №1

Т.В. Шишкина

(приложение №1 к приказу МБОУ СОШ №1
от «20» сентября 2023 г. №27Х)



Дорожная карта мероприятий, направленная на обеспечение развития
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» г. Мичуринска Тамбовской области
в рамках реализации проекта «Школа Минпросвещения России»
на 2023/2024 учебный год

№ п/п	Перечень (наименование) мероприятий	Срок исполнения	Ответственные	Ожидаемый результат
1. Нормативно-правовое обеспечение				
1.1	Проведение самодиагностики готовности образовательной организации к реализации Проекта	Сентябрь 2023	Администрация МБОУ СОШ №1	Определение уровня готовности МБОУ СОШ №1 к реализации проекта «Школа Минпросвещения России», выявление зон развития по магистральным направлениям
1.2	Создание рабочей группы	Сентябрь 2023	Шишкина Т.В., директор	Приказ (создание рабочей группы)
1.3	Проведение самоанализа, выявление дефицитов и составление чек-листа по их устранению	Ноябрь 2023	Шишкина Т.В., директор, заместители директора по УВР: Алексеева Т.В., Делуд Т.В. Малеев А.В. заместитель директора по ВР – Мокроусова О.А. методисты: Артемова Т.Ю., Пышкина А.В.	Составление чек-листа по устранению проблемных зон для перехода на следующий уровень в проекте
1.4	Разработка программы развития по реализации проекта «Школа Минпросвещения России»	Декабрь 2023	Шишкина Т.В., директор рабочая группа Проекта	Программа развития

2. Организационно-методическое сопровождение

2.1.	Развитие системы методического сопровождения педагогического состава	Постоянно	Алексеева Т.В., заместитель директора по УВР; члены администрации	Повышение квалификации учителей, модернизация работы ШМО, развитие системы наставничества, участие педагогов в конкурсном движении
2.2	Заседание педагогического совета «Реализация проекта развития ОО в соответствии с ключевыми направлениями проекта «Школа Минпросвещения России» («Знание», «Воспитание», «Здоровье», «Профориентация», «Творчество»): первые итоги»	Апрель 2024	Шишкина Т.В., директор Алексеева Т.В., заместитель директора по УВР	Обобщение опыта
2.3	Обеспечение участия в методических мероприятиях ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России» (семинары, вебинары, совещания и т.п.)	В течение года	Алексеева Т.В., заместитель директора по УВР; Барсуков О.И., инженер-программист	Информационно-методическое сопровождение
3. Научно-методическое сопровождение				
3.1	Участие педагогов коллектива в методических мероприятиях города и области по проблеме внедрения проекта «Школа Минпросвещения России»	В течение года	Алексеева Т.В., заместитель директора по УВР; члены администрации	Обобщение и распространение педагогического опыта
3.2	Создание на базе ИКОП «Сферум» профессионального сообщества педагогов	В течение года	Лопатина М.Ю., методист	Обмен опытом и помощь начинающим учителям
4. Информационное сопровождение				
4.1	Создание и ведение раздела «Школа Минпросвещения России» на официальном сайте школы	Сентябрь 2023	Алексеева Т.В., заместитель директора по УВР; Барсуков О.И., инженер-программист	Раздел на официальном сайте МБОУ СОШ №1
4.2	Обеспечение участия управленческой и школьной команд в методических мероприятиях Минпросвещения России	Постоянно	Рабочая группа Проекта	Участие в методических мероприятиях школьной и управленческой команд
4.3	Обеспечение подключения и участия в серии	Еженедельно	Лопатина М.Ю., методист;	Участие в вебинарах

	вебинаров «Строим Школу Минпросвещения России» в Телеграм-канале проекта «Школы Минпросвещения»		Барсуков О.И., инженер-программист	
4.4	Предоставление безопасного доступа обучающимся и педагогов к сети Интернет, в том числе к верифицированному цифровому образовательному контенту	Постоянно	Лопатина М.Ю., методист; Барсуков О.И., инженер-программист	Доступ к образовательным онлайн-платформам
5. Мониторинг сопровождения апробации и внедрения				
5.1	Проведение мониторинга качества реализации дорожной карты	Май 2024	Рабочая группа Проекта	Выявление Эффективности реализации проекта и проблемных зон
5.2	Проведение самодиагностики образовательной организации в реализации проекта «Школа Минпросвещения России»	Май 2024	Рабочая группа Проекта	Результаты самодиагностики
5.3	Составление чек-листа по устранению выявленных трудностей, подготовка проекта дорожной карты на 2024-2025 г.г.	Май 2024	Рабочая группа Проекта	Чек-лист, дорожная карта